

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

"VetOS — Unified ERP System"

Nomor: PKS / VetOS / 2026 / 001

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **24** bulan **Juni** tahun **2026**, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Perangkat Lunak (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA (Pengembang)

Nama : Reza Rahman Setianto
Jabatan : Direktur Utama
Entitas : Gendev Studio / Gentanala Digital Advisory
NIK : 3175061201940002
Alamat : Eramas 2000 Blok B 11/4, RT/RW 003/015,
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur
Telepon : +62 817 6644 348

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

PIHAK KEDUA (Klien)

Nama : Aldiansyah Trisaputra
Jabatan : Direktur / Owner
Entitas : Kamo Group (Klinik Hewan & Pet Shop)
NIK : 3271011309970012
Alamat : Jl. Cibeureum, Komplek Telkom Mulyaharja,
Blok A No.9 RT 01 RW 08, Bogor Selatan 16135
Telepon : +62 857-1079-0002

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA setuju untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem **VetOS — Unified ERP** untuk operasional PIHAK KEDUA di 10+ cabang klinik hewan dan pet shop di seluruh Indonesia.
- 1.2 Lingkup pekerjaan mengacu pada **PRD VetOS v1.0** yang telah disetujui, mencakup 4 modul utama:
- a. Smart Clinic — Manajemen Klinik Hewan
 - b. Unified POS & Inventory — Point of Sale & Stok Multi-Gudang
 - c. Integrated HRIS — Kepegawaian & Penggajian
 - d. Advanced Finance & WA Engine — Akuntansi, CRM & Notifikasi Otomatis
- 1.3 Sistem VetOS turut mencakup fungsi **Customer Relationship Management (CRM)** sebagai modul utama, meliputi manajemen data pelanggan, program loyalitas, segmentasi pelanggan (lapsed customer), serta otomatisasi komunikasi pelanggan via WhatsApp berbasis trigger.
- 1.4 Hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkup v1 (Out of Scope):
- a. Integrasi alat/mesin laboratorium fisik
 - b. Aplikasi mobile native iOS/Android
 - c. Fitur booking online mandiri oleh pelanggan
 - d. Modul telemedicine/konsultasi online
 - e. X-ray attachment beresolusi tinggi di rekam medis
 - f. Integrasi otomatis mesin EDC (pencatatan pembayaran kartu masih memerlukan konfirmasi input kasir)
 - g. Fitur custom di luar PRD v1.0
- 1.5 Penambahan fitur di luar PRD v1.0 dikenakan biaya tambahan yang disepakati melalui addendum terpisah.

PASAL 2

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

- 2.1 Sistem dibangun menggunakan tech stack: Next.js (frontend), Supabase/PostgreSQL (backend & database), Vercel (hosting), dan Fonnte (WhatsApp Business API).
- 2.2 Infrastruktur berbasis cloud dengan SLA uptime 99.9% dan backup otomatis harian.
- 2.3 Row-level security diterapkan pada database untuk isolasi data antar cabang.

PASAL 3

RENCANA IMPLEMENTASI

- 3.1 Total durasi pengembangan diestimasi **15–19 minggu (±4–5 bulan)** terhitung sejak kick-off.
- 3.2 Implementasi dibagi dalam 4 fase:

Fase	Periode	Keterangan
Fase 1 — Discovery & PRD	Minggu 1–2	Pemetaan SOP, finalisasi PRD, setup environment, NDA & kontrak
Fase 2 — MVP Development	Minggu 3–12	Smart Clinic, WA Engine, Unified POS & Inventory live di staging

Fase 3 — HRIS, Finance & UAT	Minggu 13–16	Semua modul selesai, UAT 1–2 cabang pilot paralel sistem lama
Fase 4 — Full Rollout	Minggu 17–19	Deploy semua cabang, training, migrasi data, sunseting Accurate & Gaji Hub

- 3.3 Target go-live: **Oktober–November 2026**.
- 3.4 UAT dilakukan paralel sistem lama untuk memastikan zero downtime.

PASAL 4

INVESTASI & PEMBAYARAN

4.1 Biaya Pengembangan (One-Time)

Total biaya pengembangan: **Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)**, dibayarkan dalam 4 tahap milestone:

Milestone	Deliverable	%	Jumlah
Fase 1 — Kick-off & PRD (DP awal)	PRD final, staging Supabase, kontrak ditandatangani	30%	Rp 8.400.000
Fase 2 — MVP Development	Staging live, dapat diuji tim Kamo Group	40%	Rp 11.200.000
Fase 3 — HRIS, Finance & UAT	Sign-off UAT, semua bug kritis resolved	20%	Rp 5.600.000
Fase 4 — Full Rollout & Go-Live	Sistem live 10+ cabang, dokumentasi & user guide	10%	Rp 2.800.000
TOTAL		100%	Rp 28.000.000

4.2 Biaya Operasional Bulanan (mulai setelah go-live Fase 4):

Komponen	Estimasi/Bulan
Cloud Hosting — Vercel & Supabase Pro	Rp 700.000
WhatsApp Business API / Fonnte	Rp 300.000
Technical Support & Monitoring	Rp 1.000.000
TOTAL PER BULAN	Rp 2.000.000

4.3 Informasi Rekening Pembayaran:

Bank : BCA

No. Rekening : 2306097111

Atas Nama : PT Inovasi Kreasi Alam

4.4 Setiap pembayaran milestone wajib disertai bukti transfer ke PIHAK PERTAMA.

4.5 Keterlambatan pembayaran milestone berpotensi menunda timeline pengembangan secara proporsional.

4.6 Biaya infrastruktur selama masa staging ditanggung PIHAK PERTAMA dan sudah termasuk dalam biaya pengembangan.

PASAL 5

KERAHASIAAN (NON-DISCLOSURE)

5.1 Seluruh informasi bisnis, data operasional, dan rencana strategis yang dibagikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersifat **RAHASIA**.

5.2 PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA.

5.3 Kewajiban kerahasiaan berlaku selama masa perjanjian dan tetap berlaku **3 (tiga) tahun** setelah perjanjian berakhir.

5.4 PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menggunakan nama atau identitas PIHAK KEDUA sebagai bahan portfolio publik tanpa persetujuan tertulis.

PASAL 6

KEPEMILIKAN & HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1 Source code sistem VetOS sepenuhnya menjadi **milik PIHAK KEDUA** setelah seluruh pembayaran dilunasi.

6.2 Seluruh data operasional yang dikelola melalui sistem VetOS sepenuhnya milik PIHAK KEDUA.

6.3 **Zero vendor lock-in** — PIHAK KEDUA bebas memindahkan, memodifikasi, atau mengoperasikan sistem dengan tim IT internal kapan saja setelah pelunasan.

6.4 Selama masa pengembangan, PIHAK PERTAMA memiliki hak akses teknis ke codebase untuk keperluan pengembangan dan pemeliharaan.

PASAL 7

GARANSI & DUKUNGAN PASCA GO-LIVE

7.1 PIHAK PERTAMA memberikan garansi bug fix **GRATIS selama 30 (tiga puluh) hari** setelah go-live.

7.2 Bug yang dimaksud adalah error/malfungsi pada fitur yang sudah disepakati dalam PRD v1.0, bukan penambahan fitur baru.

7.3 Dukungan teknis berkelanjutan tercakup dalam biaya operasional bulanan (Pasal 4.2).

7.4 PIHAK PERTAMA menyediakan maksimal **3 (tiga) sesi training tim** secara online pasca go-live.

7.5 PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan dokumentasi teknis dan panduan pengguna sebelum atau saat go-live.

PASAL 8

PERUBAHAN SCOPE (CHANGE REQUEST)

8.1 Permintaan penambahan fitur di luar PRD v1.0 wajib diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.

8.2 PIHAK PERTAMA memberikan estimasi waktu dan biaya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permintaan.

8.3 Perubahan scope yang melebihi 20% dari total volume pekerjaan awal memerlukan addendum kontrak.

PASAL 9

KEWAJIBAN PARA PIHAK

9.1 Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengembangkan sistem sesuai PRD v1.0;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan update progress secara berkala;
- d. Menyelesaikan bug kritis dalam 2x24 jam kerja;
- e. Menyerahkan source code setelah pelunasan.

9.2 Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membayar setiap milestone tepat waktu sesuai Pasal 4;
- b. Menyediakan akses dan informasi untuk pemetaan SOP;
- c. Menunjuk PIC internal untuk koordinasi teknis;
- d. Memberikan feedback dan sign-off UAT maksimal 7 hari kerja;
- e. Memastikan kesiapan tim untuk sesi training.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

10.1 Para pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan akibat kejadian di luar kendali (force majeure), termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang berdampak langsung.

10.2 Pihak yang terdampak wajib memberitahu pihak lain dalam 3 (tiga) hari kerja sejak kejadian berlangsung.

PASAL 11

PENYELESAIAN SENGKETA

11.1 Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat dalam 14 (empat belas) hari kalender.

11.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 12

MASA BERLAKU & PENGAKHIRAN

12.1 Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban terpenuhi dan source code diserahkan.

12.2 Biaya operasional bulanan bersifat ongoing dan dapat dihentikan oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

12.3 Pengakhiran sepihak sebelum Fase 4 selesai tidak menghilangkan kewajiban pembayaran untuk milestone yang sudah terdeliveri.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

13.1 Perjanjian ini merupakan kesepakatan penuh antara PARA PIHAK dan menggantikan seluruh diskusi atau perjanjian lisan sebelumnya.

13.2 Perubahan atas perjanjian hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak.

13.3 Apabila salah satu pasal dinyatakan tidak berlaku, pasal-pasal lainnya tetap berlaku penuh.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun, pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.

Jakarta, 24 Juni 2026. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai Rp 10.000 dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Reza Rahman Setianto

Direktur Utama

Gendev Studio / Gentanala Digital Advisory

PIHAK KEDUA



Aldiansyah Trisaputra

Direktur / Owner

Kamo Group

Catatan: Materai Rp 10.000 ditempel di atas area tanda tangan masing-masing pihak. PIHAK PERTAMA menyimpan rangkap ke-1, PIHAK KEDUA menyimpan rangkap ke-2.